

CRONOPROGRAMMA

		1^ MESE				
		1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.	5^ SETT.
LOTTO 2 (SOSTITUZIONE PROIETTORI ESTERNI)						
LAVORI 1	Smontaggio proiettori esterni esistenti					
LAVORI 2	Montaggio nuovi proiettori per imp.sportivi					
LAVORI 3						
LAVORI 4						
LAVORI 5						
LAVORI 6						
LAVORI 7						
LAVORI 8						
LAVORI 9						
LAVORI 10						
LAVORI 11						
LAVORI 12						
LAVORI 13						
LAVORI 14						
LAVORI 15						
LAVORI 16						
LAVORI 17						
LAVORI 18						
LAVORI 19						
LAVORI 20						
LAVORI 21						

L'esecuzione temporale delle varie fasi dovrà rispettare il numero di giorni sopra indicati

Composizione media della squadra tipo in cantiere composta da 2 unità lavorative

Programma suscettibile di variazioni temporali previo concordamento con la D.L.

TOTALE: 10 GIORNI naturali e consecutivi

INIZIO LAVORI: _____